

Согласовано:

Зам.главного врача по АХЧ

ГАУЗ «НГКБ №29»

Савонченков Н.А.

« 6 » 04 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГАУЗ «НГКБ №29»

Мальчиков В.В.

« 06 » 04 2026г.

План-график

работ по подготовке объектов ГАУЗ "НГКБ №29"

к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Состав работ	Ед. изм	Кол-во	Дата выполнения
1	Поликлиника №1	г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 23	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2026г
			2. Промывка СО			июнь 2026г
			3. Испытание на плотность и прочность с представителями ТСО			по графику ТСО
2	Поликлиника №2	г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22ж	1. Проверка комплекта приборов УУТЭ	шт	1	апрель 2026г
			2. Смена сборок ТСН	шт	3	май 2026г
			3. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2026г
			4. Промывка СО			июнь 2026г
			5. Испытание на плотность и прочность с представителями ТСО			по графику ТСО
3	Поликлиника №4	г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 6	1. Проверка комплекта приборов УУТЭ	шт	1	апрель 2026г
			2. Замена з/арматуры ТУ	шт	4	май 2026г
			3. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	3	июнь 2026г
			4. Промывка СО			июнь 2026г
			5. Испытание на плотность и прочность с представителями ТСО	шт	1	по графику ТСО
4	Женская консультация № 1	г. Новокузнецк, ул. Клименко, 64, помещение 171	1. Проверка комплекта термометров сопротивления	шт	1	апрель 2026г
			2. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2026г
			3. Промывка СО			июнь 2026г
			4. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТСО
5	Амбулаторно-травматологическое отделение № 2	г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 29, помещение 140	1. Смена отопительных приборов	шт	2	май 2026г
			2. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2026г
			3. Промывка СО			июнь 2026г
			4. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТСО
6	Хирургический корпус №1	г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49 Г	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	5	май 2026г
			2. Промывка СО			июнь 2026г
			3. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТСО	шт	1	по графику ТСО

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Состав работ	Ед. изм	Кол-во	Дата выполнения
7	Хирургический корпус №2	г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 7/2	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2026г
			2. Промывка СО			май 2026г
			3. Испытание на плотность и прочность с представителями ТСО			по графику ТСО
8	Главный корпус	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49	1. Поверка комплекта термометров сопротивления	шт	1	апрель 2026г
			2. Смена отопительных приборов АДК 3эт.	шт	20	июнь 2026г
			3. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2026г
			4. Промывка СО			июнь 2026г
			5. Испытание на плотность и прочность с представителями ТСО			по графику ТСО
9	Терапевтический корпус	г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49 А	1. Поверка комплекта термометров сопротивления	шт	1	апрель 2026г
			2. Смена стояков, отопительных приборов 2этаж	шт	5	апрель-май 2026г
			3. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2026г
			4. Промывка СО			июнь 2026г
			5. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТСО			по графику ТСО
10	Инфекционный корпус	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49Б	1. Поверка комплекта термометров сопротивления	шт	1	апрель 2026г
			2. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2026г
			3. Промывка СО			июнь 2026г
			4. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТСО			по графику ТСО
11	Патологоанатомический корпус	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49, корпус 2	1. Реконструкция ТУ, УУТЭ	шт	1	июнь 2026г
			2. Промывка СО	компл	1	июнь 2026г
			3. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТСО	шт	1	по графику ТСО
12	Хозяйственный корпус (прачечная)	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49, корпус 5	1. Поверка комплекта термометров сопротивления	шт	1	апрель 2026г
			1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ			июнь 2026г
			2. Промывка СО	компл	1	июнь 2026г
			3. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТСО	шт	1	по графику ТСО

Начальник отдела

Шальнева И.В.

